

**STOWARZYSZENIE OGRODOWE
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW**

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. „kpr. BENEDY”

Zatwierdzony na zebraniu sprawozdawczym
Uchwałą nr **7/2017** z dnia 11 marca 2017 r.

**PLAN
INWESTYCJI I REMONTU
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. „kpr. BENEDY”
W ROKU 2017**

2017

BYDGOSZCZ

Lp	Przedsięwzięcie	Rodzaj Przedsięwzięcia	Sposób i termin wykonania	Koszt wykonania oraz materiałów	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
1	Wymiana wodomierzy w całym ogrodzie oraz konserwacja infrastruktury wodnej.	Prace remontowo-modernizacyjne	Praca zlecona do końca marca 2017 roku	30 000,00	Działkowcy
2	Przeгляд w rozdzielniach elektrycznych, sprawdzenie połączeń w całym ogrodzie.	Przeгляд	Praca zlecona od 30.03.2017 r. do maja 2017r.	1000,00	Działkowcy
3	Realizacja programu modernizacji altan oraz dbałość o estetykę działek w ogrodzie.	Modernizacja	Praca własna działkowców cały sezon 2017 roku	Koszty własne działkowców	Działkowcy
4	Prace związane z założeniem dalszego oświetlenia na ogrodzie oraz rozbudowa monitoringu.	Inwestycja	Praca zlecona + własna w 2017-2018 roku	7000,00	Działkowcy
5	Wymiana elementów płotu betonowego wzdłuż ul. Przy Lotnisku - Kompleks II ,	Prace remontowo-modernizacyjne	Praca zlecona + praca własna w okresie 2015–2018 roku	10 000,00	Działkowcy
6	Wymiana ogrodzenia od strony lasu w kompleksie III wraz z demontażem płotu z drutem kolczastym	Inwestycja	Praca zlecona-realizacja do końca września 2017r.	6000,00	Działkowcy

1	2	3	4	5	6
7	Bieżąca konserwacja drogi dojazdowej od ul. Bielickiej i alejek w kompleksie III. Przygotowanie alejki Brzozowej do położenia chodnika z oprzyrządowaniem.	Konserwacja Inwestycja	Praca zlecona – cały sezon Wycinka drzew	2 500,00 Koszt po analizie prac	Działkowcy
8	Modernizacja zagospodarowania kompleksów i poprawa estetyki: Kompleks I- poprawa ogrodzenia zewnętrznego lub wymiana na ogrodzenie panelowe. Kompleks II -kontynuacja dojazdu do parkingu; - krawężniki na wjeździe, - poprawa wejścia do ogrodu, montaż barierek. Kompleks III-zagospodarowanie terenu przy tylnej bramie ogrodu; - odmalowanie tablic z nazwą ogrodu.	Kontynuacja prac modernizacyjnych	Praca zlecona do końca 2017rok Praca zlecona do końca 2017 roku Praca zlecona do końca 2017 roku	5 000,00 2 000,00 1 500.00	Działkowcy

Za ZARZĄD ROD
P R E Z E S

Lech STUDZIŃSKI